



AJUNTAMENT DE BENISSA

**ACTA SESSIÓ DE LA COMISIO INFORMATIVA ESPECIAL D'INVESTIGACIÓ  
SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A  
EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**

**29 DE MARÇ DE 2016**

Minuta núm. 3/2016

A Benissa, a les 17:30 hores del dia vint-i-nou de març de dos mil setze, es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament, la Comissió Informativa Especial **D'INVESTIGACIÓ SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**, als efectes de procedir a la realització de sessió extraordinària, en primera convocatòria, amb assistència dels Srs. Regidors i Sres. Regidores que seguidament es detallen:

**Sr. Manuel Juan Giner (PSOE)**

**Sr. Arturo Poquet Ribes (PP)**

**Sr. Fernando Lopez Corsi (REINICIEM)**

**Sr. Xavier Tro Molines (COMPROMIS)**

**Sr . Isidor Mollá Carrió (CIUTADANS)**

Actua com a Secretari, el de la Corporació, D. Cesar A. Narbón Clavero.

Existint quòrum suficient, s'obri la sessió, i es procedeix a l'estudi dels següents assumptes inclosos a l'Ordre del Dia:

**PRIMER.- LECTURA I APROVACIO ACTA ANTERIOR (01.03.16).**

Per unanimitat dels seus membres es aprovada l'acta de la sessió anterior de 16 de febrer de 2016 ordenant-se la seua transcripció i publicitat en la web municipal (portal de transparència).

**SEGON. ANÀLISI, DEBAT I CONCLUSSIONS, SI ESCAU, EXPEDIENT OBRES DE L'ANTIC SEMINARI.**



## AJUNTAMENT DE BENISSA

Havent estat a disposició dels membres de la Comissió els documents corresponents a l'expedient en la plataforma GESTIONA, es continua amb el seu estudi.

**El Sr. Fernando Lopez Corsi:** Reitera que caldria destacar com a conclusió de la investigació l'endarreriment en la terminació de l'obra, a més d'averse demanat un prorroga i incomplir-se també i malgrat això no es va iniciar expedient de penalització respecte de l'empresa.

**El Sr. Isidor Molla:** Manifesta que caldria reforçar els serveis jurídics en el departament de contractació.

A la vista del que precedeix la Comissió proposa recomanar als tècnics adscrits a les obres encarregats de la recepció, que en els casos d'incompliment dels terminis quan recepcionen les mateixes ho facen constar a l'acta als efectes de la deguda constància i poder iniciar si es el cas el corresponent expedient sancionador.

### **Tercer.- DOCUMENTACIO EXPEDIENT OBRES CASES DE LA PURISSIMA.**

Es dona compte de la documentació que ha estat incorporada a l'expedient electrònic i que esta accessible al mateix GE 586/2016:

**El Sr. Manuel Juan Giner,** Manifesta que el grup reiniciem va demanar una documentació en paper, perquè con els projectes inicials i modificats i es molt complicat escanejar-los i penjar-los a l'expedient, Caldrà que els analitzen en paper en el departament d'urbanisme/contractació.

El President indica que cal deixar constància en la comissió que per Decret 436/20016 s'ha declarat que procedeix el reintegrament de la quantitat de 229.480,09 euros i 6.781,37 euros en concepte d'interessos de demora, per Construcciones Frances SA. El Secretari indica que ja ha estat requerit el reintegrament i hui mateix ha signat la notificació de la liquidació a ingressar en els terminis que marca el Reglament General de Recaptació.

Comenta seguidament que caldria citar als tècnics per a que comparegueren a la comissió de manera formal.

Pel que precedeix la comissió per unanimitat dels seus membres **acorda:**

**PRIMER I ÚNIC.-** Convocar als tècnics directors de l'obra, Antoni Bañuls i Juan Ivars, així com als tècnics municipals, Jose Manuel Rivera i Joan Pastor per a que compareguen davant la Comissió en propera sessió a realitzar el **dia 12 d'abril a les 17:00 hores.**



AJUNTAMENT DE BENISSA

**Quart.- ALTRES QÜESTIONS. PRECS I PREGUNTES.**

No es produeixen.

I no havent més assumptes a tractar, el President alça la sessió, quan son les 18:00 hores i s'estén el present esborrany de l'acta, de tot això, jo, com a Secretari CERTIFIQUE.