



AJUNTAMENT DE BENISSA

**ACTA SESSIÓ DE LA COMISIO INFORMATIVA ESPECIAL D'INVESTIGACIÓ
SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A
EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**

3 DE MAIG DE 2016

Minuta núm. 5/2016

A Benissa, a les 17:00 hores del dia tres de maig de dos mil setze, es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament, la Comissió Informativa Especial **D'INVESTIGACIÓ SOBRE LES OBRES ADJUDICADES PER L'AJUNTAMENT DE BENISSA A EMPRESSES INVESTIGADES EN L'OPERACIÓ "TAULA"**, als efectes de procedir a la realització de sessió extraordinària, en primera convocatòria, amb assistència dels Srs. Regidors i Sres. Regidores que seguidament es detallen:

Sr. Manuel Juan Giner (PSOE)

Sr. Arturo Poquet Ribes (PP)

Sr. Fernando Lopez Corsi (REINICIEM)

Sr. Xavier Tro Molines (COMPROMIS)

Sr . Isidor Mollá Carrió (CIUTADANS)

Actua com a Secretari, el de la Corporació, **D. Cesar A. Narbón Clavero.**

Existint quòrum suficient, s'obri la sessió, i es procedeix a l'estudi dels següents assumptes inclosos a l'Ordre del Dia:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIO ACTA ANTERIOR (12.04.16).

Per unanimitat dels seus membres es aprovada l'acta de la sessió anterior de 12.04.16 ordenant-se la seua transcripció i publicitat en la web municipal (portal de transparència).

SEGON. ANALISIS I CONCLUSIONS, SI ES EL CAS, EXPEDIENT OBRES CASES DE LA PURISSIMA.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: manifesta que en el punt en que es troben els treballs de la comissió, ja seria el moment que en este expedient es plantejarà la forma de elaborar les conclusions finals. Proposa, en este sentit, que cada grup elabore la seua exposició i escrit de conclusions i s'incorporen a la Comissió.

Indica que de les manifestacions dels tècnics, ell trau la conclusió de que un dels problemes ha segut que no estiguera molt clar el pla dels treballs a realitzar que han anant en funció de les subvencions que hi havia.



AJUNTAMENT DE BENISSA

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Manifesta que també s'ha constatat que el segon projecte va modificar coses respecte del primer que també originaren retards.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que efectivament a mesura que s'arreglaven diners es va anar fent i ampliant el projecte inicial. Al principi no es preveia fer tot el que s'ha fet, Es va anar modificant en funció d'estes circumstancies, finançament i nous plantejaments de les ampliacions.

El Sr. Xavier Tro: Manifesta que la recuperació del Patrimoni significa que o es recupera o desapareix. Ha passat varies vegades i si l'Ajuntament no actua el patrimoni es perd. Així tenim el Moli del Quisi, calçides, si no s'haguera actuat haguera caigut,. Si no es per intervencions de l'ajuntament, molt del patrimoni desapareixeria.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que també van deixar clar els tècnics lo difícil que es fer un pressupost donat que es tracta d'una previsió que en la majoria de vegades s'allunya molt del que després acaba costant quan ja es descriuen en detall totes les actuacions i despeses justificades.

El Sr. Xavier Tro: Manifesta que s'ha de tenir clar el que es vol fer, si no com s'ha constatat, malament.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que el primer que es tenia clar es que es volia rehabilitar les cases i després va sorgir el tema de l'ampliació.

El Sr. Isidor Molla: Pregunta com va quedar la reunió del Regidor amb l'empresa i els tècnics i si va haver sorpreses.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que efectivament es van reunir amb l'empresa i Frances va presentar una valoració que se li va entregar a Antoni Bañuls per a que la informe. Pensa que es podrà recepcionar a finals de juliol. Antoni Bañuls te la valoració, farà l'informe de la mateixa així com de les coses que cal corregir i de les que queden per finalitzar. En principi no hi ha sorpreses, es mes o menys el que ells pensaven.

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Manifesta que a la vista de la investigació està clar que ha hagut retards i que es difícil determinar a qui corresponent, però també queda clar que no es va iniciar expedient per analitzar les possibles penalitzacions i això deu constar en acta.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que com ja es va dir a la passada comissió hi va haver temporades en que es va deixar a un Oficial io un peó per a no abandonar l'obra i que es va apuntar que el motiu era que no cobraven per part de la



AJUNTAMENT DE BENISSA

conselleria, efectivament es va perdre molt de temps. Cal tenir sensibilitat quan es treballa i no es cobra.

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Manifesta que no obstant hi ha un informe del cinc del 2014 on es diu que no estava complint-se per part de l'empresa encara que si que estava cobrant.

El Sr. Arturo Poquet: Manifesta que si que es cert que va aplegar un moment en que se li requereix i van posar molt de personal per aconseguir.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: Manifesta que s'ha pogut constatar que es contracta en funció del preu i del temps i després es comprova que no s'acompleix. Tal vegada esta siga una recomanació que hauria de fer la Comissió en el sentit de que s'estudien altres formules al valorar les adjudicacions, no sols el preu mes econòmic i el temps.

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Manifesta que en el cas de Construciones Frances no s'han acomplert els terminis en cap dels casos.

El Sr. President; Manuel Juan Giner: Manifesta que també li ha sorprès que en el 2008 fora l'únic licitador que es presentés.

El Sr. Fernando Lopez Corsi: Manifesta que queda pendent de reflectir a l'expedient de la comissió els documents relatius al doble pagament.

Sr. President; Manuel Juan Giner: Manifesta que efectivament s'han d'incorporar com així es va quedar en una passada sessió.

En relació a les conclusions i com s'havia comentat abans, els membres de la comissió acorden:

- Que per a la propera sessió es porten les propostes o conclusions escrites per cada grup en relació a este expedient als efectes que es plasmen com a conclusions de la Comissió.

Tercer.- PLANIFICACIO TREBALLS RESTA EXPEDIENTS.

Sr. President; Manuel Juan Giner: Manifesta que seguint la programació que es va parlar a l'inici dels treballs ara ens tocara continuar amb les l'anàlisi de l'expedient de les obres de la Glorieta i per fi les contractacions de lletrats.

En relació a les obres de la glorieta l'expedient ja esta a la documentació a disposició de la comissió i en eixe sentit proposa que per la Intervenció es faça un



AJUNTAMENT DE BENISSA

xicotet resum a nivell econòmic (pressupost, adjudicacions, certificacions, pagaments,) la qual cosa facilita molt el treball de la comissió.

El Sr. Xavier Tro: Manifesta que en relació a les despeses a les que va tenir que fer front l'ajuntament per les obres de l'Institut, caldria forçar una reunió amb la Conselleria per reprendre el tema.

Sr. President; Manuel Juan Giner: Proposa que la propera sessió tinga lloc el següent dimarts al plenari del dia deu, es a dir el **17 de maig a les 17:00 hores.**

Quart.- ALTRES QÜESTIONS. PRECS I PREGUNTES.

No es produeixen.

I no havent més assumptes a tractar, el President alça la sessió, quan son les 18:00 hores i s'estén el present esborrany de l'acta, de tot això, jo, com a Secretari CERTIFIQUE.